HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

"DROGOWSKAZ NA BIZNES"

Rok	2009					2010											2011	
Miesiąc	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	**I**	**III**
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM																			
REKRUTACJA:																			
Akcja Promocyjna	1.08.09 - 31.08.09																		
Przyjmowanie zgłoszeń	31.08.2009	1-25.09.09																	
Analiza zgłoszeń		10.-30.09.09	01. - 23.10.09																
Rozmowa kwalifikacyjna		x	x																
WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZE																			
Podpisanie umów z uczestnikami na świadczenie usług szkoleniowo - doradczych			x																
Szkolenia				x															
Doradztwo				x	x														
PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ																			
Ocena i wybór najlepszych biznes planów						x	x												
Zarejestrowanie działalności gospodarczej							x	x											
Wypłata 80 dotacji							x	x											
WSPARCIE POMOSTOWE																			
Złożenie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego							x	x											
Wybór przez Komisję 45 BO, którym zostanie wypłacone wparcie pomostowe							x	x											
Wypłata wsparcia pomostowego								x	x	x	x	x	x						
Złożenie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego													x						
Wybór przez Komisję 20 BO, którym zostanie wypłacone przedłużone wparcie pomostowe													x						
Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego													x	x	x	x	x	x	
PROMOCJA PROJEKTU																			
Konferencja Podsumowująca projekt																			x